PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Gestion de Projet Informatique

06-130 PSE 25-27 1-12 Guide Complet de la Gestion de Projet Informatique — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Un projet est un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, délimitées dans le temps pour atteindre un objectif sous contraintes.
2. Le Modèle en V repose sur une symétrie visuelle associant chaque phase de conception à une phase de test correspondante.
3. La méthode Kanban optimise l'efficacité grâce à la visualisation du flux et la limitation du travail en cours.

Définition, caractéristiques et démarche

Notion	À retenir
Définitions normatives	Ensemble d'activités coordonnées sous contraintes de **délais**, **coûts** et **ressources** (**ISO 10006**, **AFNOR X50-105**). **AFITEP** : mission avec un **début** et une **fin** pour satisfaire un besoin.
Caractéristiques essentielles	**Temporaire** (échéances, **livrables** définis) ; objectifs exigeants : délais, coûts, **qualité**, **performances** ; **unique et complexe** (disciplines techniques et métiers interdépendantes).
La démarche projet	**Planifier** pour maîtriser les **charges** ; faire interagir besoins, conception, développement et validation (pas de silos) ; rester **réactif** aux évolutions.

Modèles de développement

Notion	À retenir
Modèle en V classique	Approche **structurée** avec **symétrie** entre conception et tests. Exige une **définition exhaustive** des exigences au départ. **Rigidité** limitant l'adaptabilité aux changements.
Modèles agiles et hybrides	Agile : **cycles courts**, flexibilité et **collaboration étroite**. Intègre **DevOps** ou **SRE**. Hybride : combine **structure traditionnelle** et **adaptabilité agile**.

Méthodes Agiles Scrum et Kanban

Notion	À retenir
La méthode Scrum	**Sprints** de **2 à 4 semaines** (incréments). Rôles : **Product Owner** (vision, backlog), **Scrum Master** (facilitateur), équipe auto-organisée. Artefacts : **Product Backlog**, **Sprint Backlog**. Cérémonies : **Sprint Planning**, **Daily Scrum**, **Sprint Review**, **Rétrospective**.
La méthode Kanban	Tableau **visuel** en colonnes ; limite du travail en cours (**WIP**) contre les **goulots d'étranglement** ; **flux continu**, sans sprints fixes. **Scrumban** : rôles de Scrum + flux de Kanban.

Expression des besoins et gestion du backlog

Notion	À retenir
Expression des besoins	Traduit les attentes métiers en exigences via collaboration **MOA / MOE**. Utilise des **user stories** avec **critères d'acceptation** précis pour la validation des tests et la recette.
Gestion du Product Backlog	Tenu par le **Product Owner**, priorisé par **valeur métier** (**MoSCoW**, **RICE**, **DEEP**) ; affiné en **backlog grooming** ; alimente les **sprints** (Scrum) ou le **flux continu** (Kanban).

Gouvernance : Rôles et instances

Notion	À retenir
Rôles et responsabilités	**MOA** : stratégie, budget, validation, interface utilisateurs ; **MOE** : réalisation technique, architecture, équipes ; **Product Manager** (agilité) : marché, stratégie produit, **roadmap**.
Comitologie et instances de décision	**COPIL** : direction et MOA, arbitrage aux jalons ; **COPRO** : suivi opérationnel, risques, blocages ; DGFiP : **CODEN** (opportunité des demandes nouvelles), **COSTRAT** (stratégie globale) ; revues de sprint : validation des incréments.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la nature temporaire d'un projet avec les processus opérationnels répétitifs et continus de l'entreprise
- ⚠ Confondre le COPIL stratégique et le COPRO opérationnel
- ⚠ Utiliser une User Story sans critères d'acceptation
- ⚠ Confondre la cadence fixe de Scrum avec le flux continu de Kanban
- ⚠ Confondre le Product Manager (vision long terme) et le Product Owner (gestion opérationnelle du backlog)

Sigles et définitions

MOA	Porteur du besoin qui définit les objectifs stratégiques, valide les livrables et gère le budget
MOE	Responsable de la réalisation technique, des choix architecturaux et du développement
Sprint	Itération courte de 2 à 4 semaines dans le cadre Scrum
WIP	Limite du nombre de tâches en cours simultanées dans la méthode Kanban
User Story	Description simple d'une fonctionnalité centrée sur l'utilisateur avec critères d'acceptation
Product Backlog	Liste centralisée et priorisée de toutes les fonctionnalités et corrections à réaliser
CODEN	Comité des Demandes Nouvelles intervenant lors de l'étude d'opportunité

Auto-test

1. Quelle instance assure l'arbitrage stratégique et la validation des jalons clés ?
2. Quel rôle agile est chargé de lever les obstacles et d'assurer le respect des processus ?
3. Quelle méthode agile utilise le concept de limitation du travail en cours ?
4. Quelle est la durée d'un sprint dans la méthode Scrum ?
5. Qui est responsable de la vision du produit et de la gestion priorisée du backlog ?

Réponses : **1.** Le COPIL · **2.** Le Scrum Master · **3.** Kanban · **4.** 2 à 4 semaines · **5.** Le Product Owner

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.